
Fondation AFNIC - ODASS

LES GRANDES ETAPES DE LA GESTION 
DE MON PROJET NUMERIQUE
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Question 1 : Quel(s) verbe(s) correspond(ent) à 
l’expression "Réaliser un projet"?

• Innover

• Ralentir

• Recomposer

• Réformer
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Question 2 : qu'est-ce qui n'est pas utile pour gérer un 
projet?

• Un plan d’activités

• Une photo de girafe

• Un planning avec des délais à respecter

• Une liste des ressources
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Ensemble coordonné d’activités et d’actions

entreprises dans le but de répondre à un besoin 

dans un délai déterminé 

en mobilisant des ressources qui lui sont allouées 

QU’EST-CE QU’UN PROJET ?
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Wikipedia
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Question 3 : Quelles sont les 3 contraintes qui 
interagissent entre elles dans la vie d'un projet?

• Les actions

• Les ressources

• Le planning

• Les livrables
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EQUILIBRE ENTRE RESSOURCES, PLANNING ET LIVRABLES

Planning

Ressources Livrables
Planning

Livrables

Jeux Olympiques
date de mise en service non 

modifiable

Ressources : dépassement de 
budget. 
Londres 2012 : 6,1 milliards €
Rio 2016 : 23,5 milliards €
Pékin 2008 : 29,4 milliards €

Eurotunnel 
modification des spécifications 

Ressources :
dépassement de budget 
de 46 milliards de francs

Livrables

Planning : dépassement de la
date de démarrage 
d’un 1 an
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Question 4 : Les ressources humaines ne sont pas à 
prendre en compte dans la gestion d'un projet

Vrai
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LES RESSOURCES

Humaines : 
Salariés et bénévoles, sous-traitants, 
experts, utilisateurs …
Contraintes particulières
Compétences différentes
Disponibilités limitées
Déterminées par les tâches et les 
compétences nécessaires
Rôles et missions à définir

Financières et budget :
Sources de revenus 
Dépenses : achats de matériel, 
locations de salle de réunion, salaires, 
frais de déplacements …

Matérielles :
Ordinateurs et téléphones, 
logiciels, espace des travail, …
Déterminées par les tâches, le 
budget et les livrables…
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Question 5 : A quoi sert un planning ?

• Suivre l'avancement du projet

• Communiquer

• Affecter des ressources aux tâches

• Déterminer les dates importantes 
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LE PLANNING : pourquoi faire et comment l’élaborer ?

1 - Quelles sont les tâches et 
sous-tâches à accomplir ?

2 - Dans quel ordre doit-
on accomplir les tâches ? 

5 - Quelles sont les 
disponibilités de l’équipe ?

4 - Y a-t-il des dates butoir ?
4 - On commence quand ? 
On finit quand ?

5 - Quelle(s) ressource(s) 
pour quelle tâche ?

2 - Quelles sont les 
dépendances entre les 
tâches ?

3 - Quelle durée pour chaque 
tâche ?
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Planning : ensemble de tâches et de sous-tâches, ordonnancées, auxquelles 
on alloue des durées et des ressources; jalons; dans le temps

Ordonnancer les tâches
Affecter des ressources aux tâches
Suivre l’avancement
Communiquer

2 - Peut-on accomplir 
certaines tâches en 
parallèle ?
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Question 6 : Quels éléments sont des livrables ?

• Une étude de faisabilité

• Un planning de projet

• Un compte rendu

• Un logiciel ou une application
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LE OU LES LIVRABLES

Qu’est-ce que je cherche à créer? A quels besoins veut-on répondre ?

Qu’est-ce que cela va apporter ? 
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De quel niveau de qualité ai-je 
réellement besoin ? Comment cela 
impacte les coûts et les délais?

Un livrable est un produit ou un service donné au client. Il s’agit de l’achèvement d’un processus, d’une 
tâche, d’une partie du projet ou de l’aboutissement de la totalité du projet. Un projet peut donc avoir 
plusieurs livrables.(*)

(*) https://www.planzone.fr/blog/livrable-projet

Exemples de livrables : 
Un cahier des charges
Une étude de faisabilité
Un planning 
Un compte rendu
Un logiciel ou une application

Les 6 erreurs à éviter :
Omettre de lister l’ensemble de vos livrables
Ne pas faire valider les livrables par le client
Négliger le niveau de détail
Ne pas gérer les différentes versions
Ignorer le retour utilisateurs
Ne pas garder vos documents
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Question 7 : Le maître d’ouvrage est celui qui paye les 
travaux

Vrai
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Question 8 : Le maître d’œuvre est responsable de la 
coordination des différents acteurs de la production

Vrai Faux
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LES ACTEURS

Maîtrise d’ouvrage (définit les 
orientations et finance)

Maîtrise d’œuvre (réalisateur)Maîtrise d’usage (utilisateur)

Salariés

Bénévoles

Sous-traitants

Experts

Utilisateurs

Chef de projet

Compétences chef de projet : 
Planifier
Anticiper 
Organiser
Piloter
Animer
Négocier

Fournisseurs
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Financeurs

Partenaires



Fondation AFNIC - ODASS

Question 9 : Parmi ces 4 propositions quels sont les 
risques juridiques à prendre en compte pour votre 
projet?

• RGPD

• Loi accessibilité

• Droit à l'image

• Droits commerciaux
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LES RISQUES : les identifier pour mieux s’y préparer
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Pour chaque risque :
Quel est son impact potentiel sur mon projet ? retard, baisse de qualité, 
augmentation des coûts, modification des livrables, arrêt du projet…
Quelle est sa probabilité ?

•financiers : coût supérieur à l'estimation, manque de budget, décalage de trésorerie, etc.
•humains : personne clef, manque de compétences, manque de culture informatique, 
absence, départ au cours du projet, conflits au sein de l'équipe, etc.
•temporels : retards ou défaillance des prestataires ou des fournisseurs, mauvaise 
estimation des délais, etc.
•techniques : logiciels inadaptés, pannes, matériel obsolète, méconnaissance de la 
technologie, attaque ou virus, etc.
•juridiques : réglementations et lois à respecter, ex RGPD, accessibilité, loi formation...
•environnementaux: impacts négatifs du projet sur l'environnement, ou environnement 
ayant un impact sur le projet (inondation, sécheresse, tempête...).
•organisationnels: changement dans la politique de la structure ou des partenaires, 
changements économiques, etc.
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Question 10 : Pourquoi communiquer pendant le projet ?

• Faire adhérer au projet

• Informer sur l'avancée du planning

• Flatter l'égo du chef de projet

• Obtenir du soutien
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LA GOUVERNANCE ET LA COMMUNICATION

Communication interne et 
externe

Fréquence et media

Dynamique de groupe

Animation d’équipe
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Plan de communication :
Quelles informations, pour qui, 
pourquoi, à quelle fréquence 
ou à quelle date, par quel 
moyen

De quels moyens (temps et 
budget) je dispose pour ma 
communication ? 

Communication pour qui : 
Les clients
Le comité de pilotage
L’équipe projet
Les salariés et les bénévoles
Les partenaires, les financeurs,
Les utilisateurs

Communication pourquoi :
Faire adhérer au projet
Informer sur le planning
Alerter sur les problèmes
Obtenir du soutien …

Gouvernance et pilotage :
Définir les rôles et responsabilités
Faciliter les prises de décision
Organiser les arbitrages
Alerter sur les risques
Communiquer
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L’ECO-SYSTEME
Fournisseurs

Clients
Utilisateurs

Financeurs
Règles et lois 

(*)

(*) RGPD, accessibilité, droits d’auteur, licences (ex creative commons)…
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Quelques outils
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Gestion de projet, de tâches Trello

Organiser des réunions Framadate

Ecriture partagée Framapad

Gestion de planning GanttProject

Stockage de document NextCloud

Carte Mentale Framindmap

Messagerie collaborative (chat) Framateam (Mattermost)

Site internet de coordination Yeswiki

Site internet vitrine Wordpress

Agenda partagé Framagenda (Nextcloud)

Audio et vidéo conférence OVH, Framatalk (Jitsi)

…

Framasoft : l’association a proposé des outils dans le cadre du projet "Dégooglisons internet" , comme elle 
n’a pas vocation a grossir elle a lancé le projet "CHATONS"  qui regroupe des hébergeurs de solutions libres.

https://degooglisons-internet.org/fr/
https://chatons.org/fr
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Objectif(s)

GOUVERNANCE - COMMUNICATION - ANIMATION – DOCUMENTATION - OUTILS

Idée
Bilan et 
restitution 
d’expérience

DEBUT FIN
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Question 11 : De quoi n'avons-nous pas parlé et qui vous 
semble indispensable pour votre projet?
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Travail en sous-groupes
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1h

4 groupes : 
1. Tour de table : 20 min, 4 à 5 min par projet

présentation du projet, rôle au sein du projet de la personne
quelle est votre problématique

2. Focus sur 2 problématiques : 2x20 min
détail de la problématique
échange au sein du groupe

3. synthèse : qu'est-ce que nous envisageons comme solution (avec illustration de quelques 
outils)? où en êtes-vous pour la mise en place? Avez-vous besoin d'accompagnement?

Restitution de la synthèse en grand groupe : animateur et 1 participant, 5 min par groupe


